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ITEM DE PAUTA 3.4

INTERESSADO CAU/MG

Apreciacdo e manifestacdo acerca da solicitacdo do proponente Centro de Cooperacao
ASSUNTO Comunitaria — Casa Palamares, referente a prorrogagdo do prazo para o
desenvolvimento das atividades previstas no plano de agdo— Edital de ATHIS 002/2022.

DELIBERAGAO DO CONSELHO DIRETOR — DCD-CAU/MG N° 194.3.4/2023

O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG — CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 18 de julho de 2023,
de forma virtual, no exercicio das competéncias e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno
aprovado pela Deliberacdo Plenaria do CAU/MG n° 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberacdo Plenaria
do CAU/BR n° DPABR N° 0087-11/2019, e, ainda;

Considerando o disposto no inciso Xlll do art. 156 do Regimento Interno, que dispde que compete ao
Conselho Diretor do CAU/MG propor, apreciar e deliberar sobre abertura de editais para concesséo de
apoio institucional, conforme atos especificos;

Considerando a Deliberacdo Plenaria — DPOMG N° 0132.7.12/2022, de 22 de novembro de 2022, que
homologou o resultado final do Edital de Chamamento Publico para Patrocinio n°® 002/2022 - Modalidade
Assisténcia Técnica para Habitagdo de Interesse Social (ATHIS).

Considerando oficio recebido do proponente Centro de Cooperagdo Comunitaria — Casa Palmares, no qual
solicitam a prorrogag&o do prazo para desenvolvimento das atividades constantes do Plano de Trabalho, por
120 (cento e vinte dias);
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DCD-CAU/MG N° 194.3.4/2023

DELIBEROU:

1. Aprovar a solicitacdo proponente Centro de Cooperacdo Comunitaria — Casa Palmares, no qual

solicitam a prorrogacdo do prazo para desenvolvimento das atividades constantes do Plano de
Trabalho até 3 de setembro de 2023.

2. Encaminhar ao setor de Patrocinio do CAU/MG para providéncias cabiveis.

Conselheiros Votagao
Sim | Ndo | Abstengdo | Auséncia
Ademir Nogueira de Avila Vice-Presidente CAU/MG
Fabio Almeida Vieira Coordenador da CPFi X
Fernanda Basques Moura Quintdo | Coordenadora da CED X
Maria Carolina Nassif de Paula Coordenadora da COA X
Luciana Bracarense Coimbra Coordenadora da CEF X

Belo Horizonte, 18 de julho de 2023.

Considerando a Portaria Normativa n® 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ac¢des cautelosas em
defesa da salude dos membros do Plenario, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de Minas Gerais — CAU/MG, e a implantacdo de reunibes deliberativas virtuais, atesto a
veracidade e a autenticidade das informacg6es acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento
em reunido gravada e com a anuéncia dos membros do Conselho Diretor do CAU/MG.

Documento assinado digitalmente

“b ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA
g Data: 20/07/2023 21:34:47-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ademir Nogueira de Avila
Vice-Presidente do CAU/MG

ADRIANA DE FATIMA VALADARES Assinado de forma digital por ADRIANA DE
SANTOS:76363503604 FATIMA VALADARES SANTOS:76363503604

Adriana de Fatima Valédarés Santos
Secretaria Executiva do CAU/MG
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CENTRO DE COOPERACAO COMUNITAMA ¢ POPULAR - CASA PALMARES - CNPY; 12.528.102/0001-08

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023,
OF 042023

A lima. Mana Edwiges Sobreira Leal,
Presidente do Conselho de Arquitetura & Urbanismo de Minas Gerais - CAUMG

Ref. Extensio do prazo para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de
Trabatho aprovado pelo Edital de Chamamento Plblico para apoio n® 002/2022, na
modalidade Assisténcia Técnica para Habitago de Interesse Social - ATHIS.

Prezada Mana Edwiges Sobreira Leal,
Cordiais saudagdes!

Eu, Isabela Regina Pereira Melo, representante legal da empresa Centro de Cooperacdo
Comunitdria — Casa Palmares, inscrita no CNPJ 12.528.103/0001-08, venho, cordialmente,
solicitar a extens3o do prazo para desenvolvimento das atividades previstas no Plano de
Trabalho aprovado pelo Edital de Chamamento Piblico para apoio n® 0022022, na
modalidade Assisténcia Técnica para Habitagdo de Interesse Social - ATHIS.

Conforme consta no Plano de Trabalho em quest3o, o prazo estipulado para a realizacdo
das atividades & de 150 dias, porém, devido a circunstancias temitoriais que impactaram o
desenvolvimento das atividades e que se apresentaram apés a elaboragdo da proposta em
2022, ndo sera possivel atender a essa demanda dentro do prazo estabelecido.

Apresentamos, 3 seguir as seguintes informagdes para justificar o pedido de extensdo do
prazo e que explicam as circunstancias temitoriais enfrentadas durante este periodo:
- Diferentes estagios de participagdo entre as 04 comunidades no processo
participativo da Prefeitura apbs setembro de 2022;
- Conflitos entre liderangas e moradores decorrentes da press3o da Prefeitura para
aprovago das propostas de intervencio elaboradas pelo Plano de Urbanizagdo,
- Tempo de negociagio com liderangas locais para sele¢do dos moradores que
participario das atividades através da bolsa comunitaria previstas no projeto;

Rus Pouso Alegre, 1456 - Floresta - Belo Horizonte/MG - CEP 31015-184 - 31 3395-2046

contatocasapalmares@gmail com
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Demora do registro pelo candrio da nova diretoria da Casa Palmares, ocorrida apés

0 icio do projeto e por conta do perfodo estatutario, suspendendo a utikzagdo dos
recursos do projeto.

Estas circunstancias podem ser melhor observadas e analisadas & luz das atividades
realizadas pela equipe do projeto, desde janeiro de 2023, no Relatério Parcial de Atividades
(20/06/2023) que segue em anexo a este Oficio.

Considerando que o prazo para conclusdo dos trabalhos era de 03/06 e que pelas
mmasndmmowuaoemwmwaeqmdom.mmnh
concedida a extensdo do prazo de execugdo por mals 120 dias, a fim de que possamos
conclur @s atividades de forma adequada e dentro das normas e regulamentos
mwehodmmbCAUNG.Comm.sdm-seamodamMmm
das atividades do projeto para prestagdo de contas de 03/09/2023.

Remmumuwmkumwﬁuuummuomm
mumm.emmmammmmwmmmm

que sejam necessarios.

Cordiaimente,

Rua Pouse Mllﬂ-M-ﬂW*“’)lﬂbl“-)l 3395-2046

cont Aot asapalmares Fgmad com
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